Лабораторная работа №3

Управление проектами

Цель работы: составить календарный план проектных работ в индивидуальной системе планирования и в системе коллективной разработки (управления проектами).

Каждому участнику проектной группы следует составить календарный план работ (в соответствии со своими ролями), согласовать его с руководителем группы.

В качестве примера можно рассмотреть работу в MS Project (в индивидуальном режиме). Аналогично делается работа и в других системах (например, ProjectLibre или OpenProj).

Задание 3. Работа с MS Project

Запустите MS Project. Задайте сведения о проекте (по согласованию с **руководителем проекта**).

После планирования задач перейдите в область ресурсов для создания группы сотрудников (**трудовой ресурс**), работающих над проектом, и назначения ресурсов задачам. В группу Вы должны добавить, все роли, которые передают Вам свои продукты и которым Вы передаёте свои продукты, а также руководителя проекта и аудитора.

Материальные ресурсы — это расходные сырье и материалы, используемые для выполнения задач проекта.

В качестве материальных ресурсов для выполнения курсовой работы могут быть указаны бумага A4 [лист.], папка [шт.], СD-ROM [шт.].

Затратные ресурсы — это финансовые обязательства проекта.

В качестве таких ресурсов могут быть указаны расходы на дорогу, ГСМ, затраты на распечатку или другие фиксированные затраты задачи.

Отметьте выполнение задачи составление плана проекта.

Посмотрите диаграммы Γ анта, сетевой график и другие графические возможности представления проекта.

Включите в отчёт сетевой график, диаграмму Ганта (обычную).

$3\mathrm{aдaнue}\ 4$. Работа в коллективной системе управления проектами

Работа в таких системах выполняется аналогично, только все изменения артефактов проходят утверждения. Для контроля за изменениями используется система управления версиями (рекомендуется использовать Git).

Создайте календарный план выполнения проекта в выбранной и установленной на доступном сервере системе управления проектами.

Рекомендуется использовать RedMine или DotProject (устанавливаются на локальном сервере) или ПланФикс, qTrack (облачный сервис). Все подготовительные операции (установку / регистрацию системы, регистрацию членов команды, согласно «Реестру занитересованных лиц») должен выполнить системный администратор.

Запустите web-браузер, в адресной строке наберите адрес системы. Зайдите в систему, используя логин и пароль, выданный **системным администратором**.

- 1. Измените информацию о себе (отредактируйте детальную информацию, добавьте фото / аватар).
- 2. Проверьте назначенные Вам права (в соответствии с ролями).
- 3. Задайте свои задачи (в соответствии со своими ролями).
- **4.** Задайте необходимые подзадачи (свои этапы выполнения проекта), обязательно включите текущую задачу *составление плана проекта*.

Загрузите отчёт первого задания (сетевой график и диаграмму Ганта) в материалы по задаче *состав*ление плана проекта. Отметьте выполнение этой задачи.

Посмотрите Календарь, текущие задания (Что нужно сделать), диаграмму Ганта, активность пользователей (Кто в системе?). Поработайте с форумом и другими средствами коммуникаций.